

**ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП, НОО, ООО и СОО в МБОУ «Школа № 11»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП НОО; ООО и СОО; документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	До 09.06.23	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО; ООО и СОО	До 14.06.23	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Март	Желтова Е.Н.	Список учебников
Обновление фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ	Март - август	Желтова Е.Н.	Закупленные учебники и пособия
Информация педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО; ООО и СОО	Июнь – август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП школы; подготовленных по ФГОС и ФОП	Май, август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь-август	Руководитель рабочей группы	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО; ООО и СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	Январь – февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и	Май, июнь	Рабочая группа, классные руководители	Аналитическая справка

планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО			
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Июнь 2023	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	До 10.06.2023	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	До 10.06.2023	Рабочая группа	Проект ООП СОО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании рабочей группы	До 15.06.2023	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	До 25.06.2023	Руководитель рабочей группы	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	До 25.06.2023	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	До 10.08.2023	Руководитель рабочей группы	Утвержденные ООП ООО, СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	Август 2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП НОО, ООО и СОО	Июнь	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Июнь – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы, директор	Утвержденные ЛНА